



APROB
PRIM – MINISTRU

Ilie-Gavril BOLOJAN

M E M O R A N D U M

De la: Marian-Cătălin PREDOIU
Viceprim-ministru, Ministrul afacerilor interne

Avizator: Dragoș-Nicolae PÎSLARU
Ministru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Avizator: Alexandru NAZARE
Ministrul Finanțelor

Tema: **Autorizarea încheierii de angajamente legale și continuarea implementării contractelor/ deciziei de finanțare în cadrul Componentei 7 Transformare digitală / Investiția 8. Cartea de identitate electronică și semnătura digitală**

I. Context

Având în vedere:

- Prevederile art. 8 alin. (1), raportat la art. 2 alin. (4) și art. 3 alin. (5) din OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, fiecare coordonator de reforme și/sau investiții prezintă Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, un memorandum pentru autorizarea încheierii de angajamente legale și continuarea implementării contractelor/ deciziilor/ ordinelor de finanțare;
- Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 5 decembrie 2023, conform căreia **Ministerul Afacerilor Interne** are calitatea de **coordonator de investiție** pentru „**Componenta 7 Transformare digitală / Investiția 8. Cartea de identitate electronică și semnătura digitală**” cu o alocare financiară de **150 milioane euro**, din componenta de **grant** și cuprinde o țintă și un jalon, după cum urmează:
 - **Ținta 173 – ”Cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică”** cu termen de implementare **30.06.2026**, vizează:
 - eliberarea a **5 milioane de cărți de identitate electronică** în perioada de implementare a PNRR.
 - **alocare bugetară – 70 milioane euro**,
 - **Jalonul 174 – ”Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice”** cu termen de implementare **30. 06.2026**, vizează:

- dezvoltarea și punerea în aplicare a 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puțin „3”;
 - dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice);
 - desfășurarea unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărții de identitate electronice și, implicit, a serviciilor publice electronice aferente acesteia.
 - **alocare bugetară – 80 milioane euro.**
- Memorandumul cu tema: Aprobarea mandatării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului de redresare și reziliență (PNRR) în conformitate cu prevederile art.21 din regulamentul (UE) nr.241/2021, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în ședința Guvernului din data de 14 august 2025, prin care **Ministerul Afacerilor Interne (MAI)**, în scopul **securizării investiției** aflată în sarcina sa și **eficientizării utilizării fondurilor alocate prin PNRR**, în acord cu obiectivele instituționale prioritare și ținând cont de riscul fiscal sistemic cu care se confruntă România în prezent, a inițiat demersuri pentru **diminuarea Țintei 173** de la 5 milioane cetățeni la **3,5 milioane de cetățeni** pentru care se eliberează CEI, cu **reducerea corespunzătoare a alocării bugetare**, respectiv cu **21 mil. euro**. Astfel, noua configurare a Investiției C7-I8 prevede o alocare de **129 milioane euro**.

II. Prezentarea Investiției 8. Cartea de identitate electronică și semnătura digitală

Investiția a fost **contractată integral** prin intermediul a **3 proiecte**, astfel:

1. **Contractul de finanțare nr. 12855/29.04.2024**, aferent proiectului ”Stimularea adoptării cărții electronice de identitate de către cetățenii români”

Beneficiar: Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor

Obiectiv: atingerea Țintei 173 - 5 milioane de cetățeni pentru care se eliberează cartea electronică de identitate

Buget: 410.735.640 lei (**83,3 mil. euro**), din care 345.156.000 lei (**70 mil. euro**) valoarea eligibilă din PNRR

Clasificație bugetară	CA/CB	TOTAL	Necesar fonduri - mii lei -	
			2025	2026
TOTAL CONTRACT (diminuat cu 21 milioane euro), din care:	CA	293.466	293.466	0
	CB	293.466	110.285	183.181
Fonduri europene nerambursabile	CA	242.535	242.535	0
	CB	242.535	91.145	151.390
Finanțare publică națională	CA	0	0	0
	CB	0	0	0
Sume aferente TVA	CA	50.931	52.720	0
	CB	50.931	19.140	31.791

Termen de implementare: 30 iunie 2026.

Stadiu la data de 22.08.2025: Au fost înregistrate **429.960 cereri preluate** pentru emiterea de cărți electronice de identitate (CEI) și **391.729 CEI emise**, fiind operaționale 670 ghișee dintr-un total estimativ de 674 care vor emite cartea electronică de identitate.

Conform Memorandumului cu tema: Aprobarea mandatării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului de redresare și reziliență (PNRR) în conformitate cu prevederile art.21 din regulamentul (UE) nr.241/2021, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în ședința Guvernului din data de 14 august 2025 pentru Ținta 173 au fost propuse **următoarele modificări:**

- **Diminuarea Țintei 173** de la 5 milioane la **3,5 milioane de cărți de identitate** electronică eliberate;
- **Buget nou:** 292.347.132 lei (59,3 mil. euro) din care 241.609.200 lei (**49 mil. euro**) valoarea eligibilă din PNRR;
- **Impact bugetar: diminuare cu 21 mil. euro.**

Riscuri asociate neimplementării contractului de finanțare:

Potrivit art.41¹ alin. (1) din OUG nr.97/1997, contravaloarea cărții electronice de identitate emise persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani se asigură din fonduri alocate în acest sens de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru D.G.E.P., în condițiile și limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului. Astfel, neimplementarea proiectului ar avea **impact asupra bugetului de stat care ar trebui să acopere sumele aferente contravalorii CEI.**

2. Decizia de finanțare nr. 18440/29.08.2024, aferentă proiectului „D4eID – Digitalizare pentru promovarea cărții de identitate electronice”.

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației și Direcția Informare și Relații Publice.

Obiectiv: contribuie la **atingerea Jalonului 174**, prin dezvoltarea și lansarea în mediul online a **11 servicii publice electronice**, precum și realizarea și desfășurarea **campaniei de sensibilizare** care să încurajeze **utilizarea la scară largă a cărții electronice de identitate.**

Buget total: 382.304.796 lei cu TVA (76.948.815 euro), din care valoarea solicitată prin PNRR 308.034.600 lei (62 mil. euro).

Clasificație bugetară	CA/CB	TOTAL	Necesar fonduri - mii lei -	
			2025	2026
TOTAL CONTRACT, din care:	CA	388.467	388.467	0
	CB	388.467	148.677	239.790
Fonduri europene nerambursabile	CA	308.035	308.035	0
	CB	308.035	121.485	186.550
Finanțare publică națională	CA	15.744	11.240	4.504
	CB	15.744	1.680	14.064
Sume aferente TVA	CA	64.688	64.688	0
	CB	64.688	25.512	39.176

Termen de implementare: 30 iunie 2026.

Stadiu la data de 22.08.2025: Au fost dezvoltate 4 servicii electronice și pentru 4 servicii a fost realizată analiza de business, fiind în curs de implementare alte 3 funcționalități.

Pe zona de achiziții IT&C, sunt semnate 23 de contracte în valoare de peste 6,2 milioane lei, și peste 68% din achizițiile planificate în proiect sunt publicate în SEAP, fiind în etape diferite de desfășurare (încheiate/în derulare/finalizate).

Riscuri asociate neimplementării deciziei de finanțare:

- ratarea de către România a oportunității de a se integra în procesul european de interoperabilitate privind identitatea digitală, intrând în **contradicție cu direcțiile strategice asumate prin PNRR și Deceniul Digital 2030**;
- menținerea unui **nivel redus de digitalizare** în administrația publică și **perpetuarea unui sistem procedural birocratic tradițional lent și consumator de resurse**, reducând satisfacția și încrederea cetățenilor în serviciile publice;
- limitarea capacității instituțiilor de a implementa servicii electronice moderne, sigure și scalabile, afectând în mod direct **eficiența operațională și continuitatea digitalizării administrației publice**;
- **diminuarea semnificativă a încrederii cetățenilor în administrația publică** și în utilitatea cărții electronice de identitate, afectând percepția asupra capacității statului de a furniza servicii moderne și eficiente;
- necesitatea **acoperirii cheltuielilor deja efectuate din bugetul național** și, totodată, la aplicarea unor sancțiuni financiare din partea Comisiei Europene.

3. Contractul de finanțare nr. 18441/29.04.2024, aferent proiectului „Sistem de alertă timpurie – SAT (Early warning system)”

Beneficiar: Direcția Generală de Protecție Internă.

Obiectiv: contribuie la **atingerea Jalonului 174**, prin **dezvoltarea Sistemului de Alertă Timpurie (SAT)** care va asigura un nivel ridicat de încredere și siguranță pentru creșterea atractivității utilizării CEI și accesării serviciilor electronice publice.

Buget total: 106.420.986 lei cu TVA (21.420.000 euro), din care valoarea solicitată prin PNRR **89.429.400 lei (18 mil. euro)**.

Clasificație bugetară	CA/CB	TOTAL	Necesar fonduri	
			- mii lei -	
			2025	2026
TOTAL CONTRACT, din care:	CA	108.211	108.211	0
	CB	108.211	33.118	75.093
Fonduri europene nerambursabile	CA	89.430	89.430	0
	CB	89.430	27.370	62.060
Finanțare publică națională	CA	0	0	0
	CB	0	0	0
Sume aferente TVA	CA	18.781	18.781	0
	CB	18.781	5.748	13.033

Termen de implementare: 30 iunie 2026.

Stadiu la data de 22.08.2025: Progresul proiectului pentru realizarea Sistemului (SAT) este unul avansat, din cele **8 proceduri de achiziție stabilite** prin contractul de finanțare, au fost **inițiate 4 proceduri** de atribuire (în valoare de 43.056,00 mii lei fără TVA), dintre care **1 contract semnat** și **1 contract în curs de semnare** (împreună însumând 10.496,00 mii lei fără TVA), iar **2 sunt în curs de evaluare** (30.527,00 mii lei fără TVA), cu termen maxim pentru semnarea angajamentelor legale în luna octombrie 2025. Conform Planului de Achiziții Publice din proiect, până la sfârșitul lunii august vor fi inițiate și ultimele 4 proceduri de achiziție necesare realizării sistemului de avertizare timpurie (46.374,00 mii lei fără TVA). Activitățile proiectului se derulează conform

planificării, nefiind identificate riscuri care să genereze întârzieri în implementare, care să conducă la depășirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare – 29 iunie 2026.

Riscuri asociate neimplementării contractului de finanțare:

- potențiala reziliere a contractelor semnate până în prezent creează riscul unor **penalități financiare solicitate** de către operatorii economici;
- reducerea capacității instituționale de a detecta și contracara la timp amenințările de securitate cibernetică ca urmare a tehnologiilor învechite existente la nivelul MAI;
- **întreruperea furnizării serviciilor electronice esențiale pentru cetățeni**, din responsabilitatea MAI, pe fondul unor atacuri cibernetice asupra infrastructurii digitale a acestora;
- **neconformitatea cu cerințele comune de securitate prevăzute de Directiva Europeană 2022/2555 (NIS 2)**, transpusă în legislația națională, respectiv cu Strategia Europeană de Securitate Cibernetică și Strategia Națională de Securitate Cibernetică;
- **pierderi financiare semnificative și sancțiuni potențiale**, până la **vulnerabilități de securitate și pierderea încrederii cetățenilor în instituțiile publice**.

III. Măsuri suplimentare pentru implementarea Investiției

Ritmul inițial de implementare a fost unul moderat, aspect determinat de mai mulți factori obiectivi, printre care menționăm: caracterul de noutate al proiectului care a presupus dezvoltarea și operaționalizarea unor fluxuri administrative și tehnice complet noi, lipsa de familiaritate a personalului din serviciile publice de evidență a persoanelor cu noile proceduri de emitere a cărților electronice, interesul cetățenilor pentru noile documente și capacitatea administrativă variabilă a autorităților locale.

Analiza punctuală a situației curente a relevat faptul că principalul obstacol este reprezentat de capacitatea încă scăzută de preluare a datelor biometrice și a cererilor de la cetățeni. Deși rețeaua de ghișee și fluxurile operaționale au fost extinse, ritmul actual este influențat de limitările de personal, infrastructură și accesibilitate pentru anumite categorii de populație.

Cu toate acestea, prin adresa nr. 1005022/06.06.2025, MAI a comunicat MIPE **menținerea angajamentului de a realiza toate demersurile aflate în responsabilitatea MAI pentru a îndeplini integral și la termen obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Investiției 8. CEI**. Prin aceeași adresă, MAI și-a exprimat disponibilitatea de a transmite către MIPE date detaliate și informări săptămânale, cu privire la evoluția numărului de unități operaționalizate, volumul zilnic de cereri preluate, numărul actelor emise și eventualele riscuri identificate. Analiza raportărilor săptămânale transmise până în prezent confirmă **dinamica procesului de emitere a CEI**, precum și **angajamentul asumat de MAI** în acest sens, până la data de 28.08.2025, fiind emise 436.674 cărți electronice de identitate și 467.290 cereri preluate. În data de 27.08.2025 au fost preluate 10.129 cereri pentru emiterea CEI.

În acest context, pentru a depăși aceste dificultăți, în scopul **accelerării procesului de emitere a CEI și maximizării rezultatelor**, față de măsurile propuse și îndeplinite până în prezent, la nivelul MAI o serie de măsuri sunt deja în curs de aplicare/ planificate pentru perioada imediat următoare, în vederea atingerii țintei asumate, precum:

- **Creșterea atractivității CEI în rândul cetățenilor**, prin dezvoltarea de funcționalități noi suplimentar celor 11 servicii asumate în cadrul PNRR, extrem de importante pentru utilizarea CEI, respectiv:
 - Autentificarea în HUB utilizând CEI, în data de 01.08.2025 fiind operaționalizată, pentru testare, prima versiune a autentificării prin CEI pentru utilizatorii portalului care aveau deja contul validat în HUB;
 - Crearea unui cont nou în HUB utilizând CEI, în data de 08.08.2025 fiind operaționalizată prima versiune (de testare) de creare a unui cont ce se validează în mod automat utilizând CEI pentru utilizatorii noi;
 - Verificarea online a certificatului de atestare a domiciliului.

- MAI prin D.G.E.P. recomandă ferm autorităților locale să întreprindă toate **demersurile în vederea extinderii rețelei de ghișee de preluare a cererilor** (până în prezent, au fost operaționalizate 672 de ghișee), instituția noastră acordând asistență și suport tehnic pentru configurarea aparaturii în vederea preluării cererilor de eliberare a cărților electronice de identitate;
- **Adaptarea infrastructurii de la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare** de carieră ale României în vederea preluării cererilor de la cetățenii români aflați în străinătate, începând cu trimestrul IV 2025;
- Implementarea posibilității de **depunere a cererilor la orice S.P.C.E.P.¹**, măsură deja operaționalizată, care oferă cetățenilor mai multă flexibilitate și contribuie la decongestionarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor aglomerate;
- Sprijinirea permanentă a personalului S.P.C.E.P., atât din punct de vedere tehnic, cât și din perspectiva evidenței persoanelor, pentru a asigura o **procesare rapidă și conformă a cererilor**;
- **Dezvoltarea unei aplicații mobile dedicate**, aflată în fază avansată, care va permite citirea securizată a informațiilor stocate în cipul cărții electronice de identitate, contribuind astfel la o mai bună înțelegere și utilizare a funcționalităților pe care le presupune noul document;
- În ceea ce privește **depășirea dificultăților legate de ritmul de preluare a datelor biometrice și a cererilor de la cetățeni**, se vor avea în vedere următoarele măsuri practice suplimentare:
 - Organizarea de **caravane pentru preluarea cererilor și datelor biometrice**, atât în București, cât și în teritoriu, în zone greu accesibile sau în contextul unor evenimente culturale și sportive, pe modelul campaniilor anterioare pentru pașapoartele biometrice. Această măsură va facilita accesul cetățenilor la serviciile de evidență și va crește vizibilitatea proiectului CEI;
 - Operaționalizarea unei **soluții digitale pentru preluarea exclusiv online a datelor necesare emiterii CEI**, prin dezvoltarea unui portal securizat care să permită încărcarea documentelor și colectarea datelor biometrice în format standardizat, cu validare finală la prezentarea pentru activarea documentului. Prioritate vor avea persoanele cu cărți de identitate simple emise recent, cu valabilitate redusă, pentru a asigura tranziția rapidă la CEI. Această măsură susține conformarea României la Regulamentul (UE) 2025/1208, care prevede că toate cărțile de identitate trebuie să fie electronice până în august 2031, iar documentele simple emise în prezent nu pot depăși această dată, indiferent de termenul înscris;
 - **Stoparea emiterii de cărți de identitate model 1997**, în contextul intensificării campaniilor de informare și promovare a CEI, care pun accent pe simplificarea accesului la servicii publice online, securitatea datelor și avantajele utilizării documentului electronic. Se anticipează o creștere semnificativă a gradului de opțiune a cetățenilor pentru CEI, ceea ce justifică accelerarea tranziției și eliminarea treptată a documentelor simple.
- Pe linie de comunicare publică a fost realizat un set de măsuri concrete, care este pus în aplicare și care urmărește **recuperarea decalajului și creșterea impactului comunicării**, astfel:
 - Campanii suplimentare de informare prin canalele oficiale online și offline ale MAI;
 - Mesaje săptămânale clare și adaptate publicului-țintă;
 - Colaborare strânsă cu partenerii instituționali și locali pentru multiplicarea mesajului.

Astfel, în contextul măsurilor de mai sus, care nu pot fi aduse la îndeplinire decât printr-o **mobilizare și printr-un efort susținut și coordonat al tuturor instituțiilor implicate**, în interesul cetățenilor și al modernizării administrației publice și în deplină cunoaștere și asumare a obligațiilor pe care Statul român le-a angajat prin PNRR, MAI estimează că vor fi emise în medie, aproximativ **307.655 cărți electronice de identitate/lunar** (zilnic, estimăm că vor fi preluate, în medie aproximativ 15.382 cereri), număr care va permite atingerea țintei de 3,5 milioane până la data de 30.06.2026.

¹ Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

Precizăm faptul că toate aceste măsuri vor fi adaptate permanent în funcție de evoluția din teren a procesului de emitere a CEI.

Totodată, reiterăm angajamentele asumate de către MAI de a depune toate diligențele instituționale necesare pentru implementarea în termen a celor 3 proiecte aferente investiției, anexate prezentului memorandum.

IV. Impact bugetar la nivelul investiției

Surse de finanțare:

- fonduri europene nerambursabile prin PNRR	129.000.000 euro (aprox. 640.000 mii lei)
- finanțare publică națională	15.744 mii lei
- TVA aferent fondurilor europene	134.400 mii lei

Pentru implementarea investiției este necesară încheierea de angajamente legale aferente întregii valori a contractelor de achiziție de echipamente, servicii IT, infrastructură de securitate cibernetică și costuri pentru emiterea noilor cărți de identitate.

Angajamentele legale se stabilesc pentru valoarea totală estimată a contractelor ce urmează a fi încheiate, acestea urmând a fi efectuate până la sfârșitul anului 2025, astfel:

- fonduri europene nerambursabile prin PNRR	640.000 mii lei
- finanțare publică națională	11.240 mii lei
- TVA aferent fondurilor europene	134.400 mii lei

Creditele de angajament aprobate prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2025 asigură în totalitate încheierea tuturor angajamentelor legale aferente implementării investiției, iar în anul 2026 vor fi necesare credite de angajament doar pentru acțiunile/activitățile cuprinse în cadrul finanțării publice naționale în sumă de 4.504 mii lei.

Creditele bugetare necesare pentru efectuarea plăților în anii 2025 și 2026 au fost estimate în funcție de stadiul implementării investiției, astfel:

Anul 2025:

- fonduri europene nerambursabile prin PNRR	240.000 mii lei
- finanțare publică națională	1.680 mii lei
- TVA aferent fondurilor europene	50.400 mii lei

Anul 2026:

- fonduri europene nerambursabile prin PNRR	400.000 mii lei
- finanțare publică națională	14.064 mii lei
- TVA aferent fondurilor europene	84.000 mii lei

Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2025 asigură efectuarea plăților estimate a fi efectuate până la sfârșitul anului 2025.

Stabilirea creditelor de angajament și a creditelor bugetare defalcate pe anii 2025 și 2026 asigură fondurile necesare pentru implementarea investiției privind cartea de identitate electronică până la data de 31.08.2026.

V. Riscuri asociate neimplementării investiției

Suspendarea dreptului de a încheia contracte/angajamente legale ar duce la întârzieri semnificative și ar pune în pericol atingerea obiectivelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Astfel, orice întârziere în implementare sau neimplementarea **Investiției 8 Cartea de identitate electronică și semnătura digitală** ar genera o serie de consecințe majore asupra parcursului de

transformare digitală al României și adoptării pe scară largă a CEI, cu **impact financiar negativ major și de imagine**, astfel:

- Aplicarea de către COM a unor **sanțiuni financiare de aproximativ 264 milioane euro**;
- **Deficit de imagine a României la nivel european** prin ratarea unei investiții strategice în modernizarea serviciilor publice, consolidând percepția unui angajament insuficient față de transformarea digitală și interoperabilitatea europeană;
- Ratarea de către România a oportunității de a se integra în procesul european de interoperabilitate privind identitatea digitală, intrând în contradicție cu direcțiile strategice asumate prin PNRR și Deceniul Digital 2030;
- **Neîncadrare în traiectoria fiscală** asumată de România la nivel național din următoarele considerente:
 - potențiala reziliere a contractelor semnate până în prezent creează riscul unor **penalități financiare solicitate** de către operatorii economici;
 - potrivit art.41¹ alin. (1) din OUG nr.97/1997, contravaloarea cărții electronice de identitate emise persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani **se asigură din fonduri alocate în acest sens de la bugetul de stat** sau din fonduri externe nerambursabile prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru D.G.E.P., în condițiile și limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului;
 - dezvoltarea ulterioară a serviciilor digitale aferente CEI și a sistemului de avertizare timpurie pentru asigurarea securității cibernetice, inclusiv remedierea deficiențelor infrastructurii IT&C aferentă, vor trebui suportate de la bugetul de stat.
- **Scăderea semnificativă a încrederii cetățenilor în administrația publică** și în utilitatea cărții electronice de identitate, afectând negativ percepția asupra capacității statului de a furniza servicii moderne și eficiente, precum și de a asigura accesul securizat la acestea.

VI. Propuneri

În conformitate cu prevederile OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, în scopul eficientizării și accelerării implementării investițiilor, și ținând cont de cele prezentate pentru **îndeplinirea angajamentelor asumate de Guvernul României în atingerea Țintei 173 și a Jalonului 174 din cadrul Investiției 8. Cartea de identitate electronică și semnătura digitală (C7-I8)** ce fac obiectul Planului Național de Redresare și Reziliență, revizuit, propunem și rugăm să autorizați următoarele:

- **Încheierea angajamentelor legale și atribuirea contractelor de achiziție** în cadrul proiectelor implementate în cadrul Investiției C7-I8;
- **Continuarea implementării contractelor/deciziei de finanțare** din cadrul Investiției C7-I8.