

Obiectiv de lucrări	Istoricul amplasamentelor pentru lucrările de termie din Sectorul 4
Obiectivul 22 (<i>Piața Eroii Revoluției – Parcul Tineretului – Sala Polivalentă</i>)	- Primăria Capitalei a predat constructorului amplasamentul subteran (conductele) pe 07.12.2023. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au venit la această procedură, au semnat că nu sunt de acord cu lucrările și au refuzat să îi predea constructorului artera. - Am făcut 3 reveniri cu această solicitare pentru predarea amplasamentului. - În acest moment nu este predat amplasamentul.
Obiectivul 20 (<i>Str. Luica – Str. Tudor Gociu și toate străzile lăturalnice din acest perimetru</i>)	- PMB a predat constructorului amplasamentul subteran (conductele) pe 21.09.2023. Reprezentanții PS4 nu s-au prezentat la această procedură. - Pe 13.11.2023, constructorul a făcut demersuri și a primit de la PS4 amplasament parțial pe 6 străzi. Trei luni mai târziu, pe 07.02.2024, constructorul a reușit să mai primească încă 8 străzi. - Timp de doi ani, pe parcursului lui 2024 și 2025, Primăria Capitalei a făcut alte 9 adrese către PS4. Fără niciun răspuns! - Pe 26.01.2026, după ce primarul Ciprian Ciucu i-a chemat la discuții pe cei de la Primăria Sectorului 4, a fost predat amplasamentul pentru restul de 10 străzi.
Obiectivul 19 (<i>Bd. Constantin Brâncoveanu – Șos. Giurgiului</i>)	- Primăria Capitalei a predat constructorului amplasamentul subteran (conductele) pe 22.03.2024 - Pe 11.05.2024, constructorul a făcut demersuri și a primit de la PS4 amplasament parțial pe câteva străzi. - În 2024 și 2025, PMB a făcut 11 reveniri cu solicitări. În acest moment, este predat amplasamentul, ca urmare a ultimelor discuții de la finalul lunii ianuarie 2026.
Obiectivul 18 (<i>Turnu Măgurere – Șos. Berceni, plus 15 străzi adiacente</i>)	- PMB a predat constructorului amplasamentul subteran (conductele) pe 11.10.2024. - Am făcut reveniri pe 12.03.2025 , 16.05.2025 și pe 17.07.2025. Fără răspuns!
Obiectivul 17 (<i>Turnu Măgurere, de la Brâncoveanu până la Șos. Berceni, plus străzile adiacente</i>)	- PMB a predat constructorului amplasamentul subteran (conductele) pe 11.04.2025. Reprezentanții PS4 nu s-au prezentat la această procedură. - Am revenit cu solicitări pe 12.06.2025 și pe 17.07.2025. În acest moment, în urma intervențiilor primarului general, PS4 a predat amplasamentul către constructor pe 13.02.2026, însă doar pe str. Turnu Magurele.